ROMANIA

JUDETUL ARAD
ORASUL PECICA

Nr. 7855 din 22.02.2019

RAPORT

Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si modificarea valorii totale
pentru obiectivul de investitie:
»Consolidare, reabilitare si modernizare Cimin cultural Turnu si amenajare curte”

Subsemnata PONTA ALINA, consilier Compartiment Management de Proiect in cadrul
aparatului de specialitate al Primarului, avind in vedere:

- Art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor méasuri in domeniul investitiilor
publice si a unor mésuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative i
prorogarea unor termene;

-H.C.L. 41/12.03.2018 privind implementarea proiectului ,,Consolidare, reabilitare si
modernizare Cimin cultural Turnu si amenajare curte™;

- Contractul de finantare nr. C1920074C202950202607/21.02.2019 pentru acordarea
ajutorului financiar nerambursabil in conditiile Programului National pentru Dezvoltare
Rurald, care prevede ca obligatie depunerea Proiectului Tehnic la Agentia pentru Finantarea
Investitiilor Rurale 1n vederea verificarii si obtinerii avizului;

- Devizul general actualizat Inaintat de S.C. Almeco Furniture S.R.L.

Propun:

- Aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitie: ,, Comsolidare,
reabilitare si modernizare Cdmin cultural Turnu si amenajare curte”’, conform anexei 1.

- Aprobarea actualizirii indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitie
. Consolidare, reabilitare §i modernizare Cdmin cultural Turnu si amenajare curte”,
conform anexei 2.

- Modificarea valorii totale a obiectivului de investitie , Consolidare, reabilitare si
modernizare Camin cultural Turnu §i amenajare curte”, aprobati prin H.C.L. 41/12.03.2018.

Consilier,
PONTA ALINA

Fan



DEVIZ GENERAL

De avizare a lucrérilor de constructli la obiectivul de investitii:
CONSOLIDARE, REABILITARE SI MODERNIZARE CAMIN CULTURAL TURNU S! AMENAJARE CURTE

Valoare
(fara TVA) TVA Valoare cu TVA
Nr. crt. D I pitolelor sl beapliolelor de cheltuleli lel lef lel
1 2 3,00 4,00 5.00
CAPITOLUL 1
Cheltulell pentru obli 3t ] 1 tui
1.1.  |Obtinerea terenuiui 0,00 0,00 0,00
1.2, |Amendjarea terenului 0,00 0,00 0.00
1.3.__|Amenajdri pentru protectia medivlui 5i aducerea terenului la starea initicla 5.509,09 1.046,73 6.555,82
14. _|Cheltuiell pentru relocarea/protectia utilitatiior 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 5.509.09 1.046,73 4.555.82
[E— I
CAPITOLUL 2
Cheltulell pentru ufilitatilor blectivulul de investitil
TOTAL CAPITOL 2 l[ 31 .007.63} 5.891,45} 36.899.08
|
CAPITOLUL 3
Cheliviell pentrv p tare si asistenta tehnlca
3.1, [Studii 0,00 0,00 0.0
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2. _|Documentatisuport si cheltuleli pentru obtinerea de aviz, acorduri si autorizatii 0.00 0,00 0,00
3.3. |Expertiz& tehnicd 2.000,00 380,00 2.380,00
3.4. Cerlificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirlor 2.000,00 380,00 2.380,00
3.5.  |Proiectare 17.218,00 3.271,42 20.489,42
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0,00 0,00
3.5.2. Studiv de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabllitate/ documentatia de avizare a lucrérilor de interventle si devizul 3.306,00 628,14 3.934,14
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea oblinerii avizelor/ acordurilor/ 2.994,00 568,86 3.562,86
3.5.5. Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic 51 a detdlilor de executie 3.918,00 744,42 4.662,42
3.5.6. Proiect tehnic §i detalii de executie 7.000,00 1.330,00 8.330,00
3.6, |Organizarea procedurilor de achizifie 0,00 0,00 0,00
3.7.  [Consultant& 66.400,00 12.616,00 79.016,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiti 66.400,00 12.614,00 79.016,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8. |Asisteni& tehnica 45.335,00 8.613,65 53.948,65
3.8.1. Asistentd tehnicd din portea proiectantului 33.578,00 6.379,82 39.957.82
3.8.1.1. pe pericada de executie a lucrdrilor 28.914,00 5.493,66 34.407,66
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fozele incluse Th programul de control al
lucrérilor de execulle, avizat de inspectoratul de Stat in Constructii 4.664,00 886,16 5.550,16
3.8.2. Dirigentie de santier 11.757,00 2.233.83 13.990.83
TOTAL CAPITOL 3 132.953.00 25.261.07 158.214.07
— [
CAPITOLUL 4
Cheltuleli pentru Investifia de bazd
4.1, [Constructi si instalatil 927.359,06 176.198,22 1.103.557,28
42. |Montq] utiidje tehnologice. echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3. _ |Utildie. echipamente tehnologice i functionale care necesia montaj 135.270,00 25.701,30 160.971,30
Utiiaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd moniaj 5l echipamente
4.4.  |de transport $5.255,00 18.098,45 113.353,45
4.5.  |Dotari 87.603,00 16.644,57 104.247,57
4.6, Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 1.245.487,04 235.642.54 1.482.129.40
CAPITOLUL 5
Alte cheltulell
5.1. Crganizare de santier 7.835,00 1.488,65 9.323,65
5.1.1. Luerdri de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 7.835,00 1.488,65 9.323,65
5.1.2. Cheltuleli conexe oraanizdrii santierulul 0,00 0,00 0,00
5.2. |Comisicane, cote, taxe, costul creditului 12.138,82 0,00 12.138,82
5.2.1. comisioanele 3i dobénzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. cota oferentd I.5.C. pentru controlul calitdti luerdrilor de constructii 971,71 0,00 971,71
5.2.3. cota aferentd 1S.C. pentru controiul statului Tn amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrdriior de construclii 4.858,55 0,00 4.858,55
5.2.4. cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - C.5.C. 4.858,55 0,00 4,858,55
5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiiniare 1.450,00 0,00 1.450,00
53. _ |Cheltuieli diverse 3i neprevézute 4.000,00 760,00 4.760,00
S5.4. Cheltuieli pentru informare ji publicitate 530,00 100,70 630,70
TOTAL CAPITOL 5 24.503,82 2.349,35 24.853,17
CAPITOLUL &
Cheltuiell pentry probe tehnologice si teste
6.1.  |Preadtirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe fehnologice §i teste G.,00 0,06 0,00
TOTAL CAPITOL § 0.00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 1.439.440,60) 271.191,14 1.710.651,74
Din care C+M 971.710.78 184.425.05 1.156.335,83;
1) In preturi la data de: 20.02.2019 ; 1 euro= 4,6636 iei
2 LaunTV.A, de: 9%
Data intocmit,
Beneficiar/investitor sef proiect,




DEVIZ GENERAL

De avizare a lucrarilor de constructii la obiectivul de investitii:
CONSOLIDARE, REABILITARE S| MODERNIZARE CAMIN CULTURAL TURNU S| AMENAJARE CURTE

Cheltuieli eligibile

Valoare
(fara TVA) TVA Valoare cu TVA
Nr. ert. Denumirea capltolelor si subcapliolelor de cheliuleli lel lel lel
1 2 3.00 4,00 5,00
CAPITOLUL 1
Cheliuleli pentru obiinerea sl amenajarea terenului
i.1.  |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3.  |Amenqjdr pentru protectia mediului si aducerea ferenului la starea inifiald 3.918,00 744,42 4.662,42
1.4. _ |Cheltvieli pentru relocarea/protectia utilittilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 3.918.,00 744,42 4.662,42
CAPITOLUL 2
Cheliulell pentru asigurarea utllitatilor necesare oblecfivuiul de investitll
TOTAL CAPITOL 2 I | 23.514,00| 4.467,66| 27.981,66
[
CAPITOLUL 3
Cheltulell pentrv proiectare i asistentd tehnlca
3.0, [Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediuiui 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0.00
3.2. Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de aviz, acordur si avtorizatii 0,00 0,00 0.00
3.3.  |Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4. Certificarea performantei enercetice si quditul energetic al cladirlor 0,00 0,00 0.00
3.5. Proiectare 0,00 0,00 0.00
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatia de avizare a lucrarilor de interventie si devizul 0,00 0,00 0,00
3.5.4. Documentadtiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ 0,00 0,00 0,00
3.5.5. Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic si a detdliior de executie 0,00 0,00 0,00
3.5.4. Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 0,00 0,00
3.6. Organizarea procedurilor de achizilie 0,00 0.00 0,00
3.7.  |Consultantd 31.596,00 4.003,24 37.599,24
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiecfivul de investifii 31.596,00 6.003,24 37.599.24
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8.  |Asistentd tehnicé 16.421,00 3.119,99 19.540,99
3.8.1. Asistentd tehnicd din partea proiectantului 4.664,00 886,16 5.550,16
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrdrilor 0,00 0,00 0,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse n programul de confrol al 4.664,00 886.16 5.550,16
3.8.2. Dirigentie de santier 11.757,00 2.233,83 13.990,83
TOTAL CAPITOL 3 | 48.017,00 9.123,23 57.140,23
CAPITOLUL 4
Cheltuleli pentru investifia de bazd
4.1.  |Constructii si instalatii 783.760,00 148.914,40 932.674,40
4.2. Montdj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3, Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 64.745,00 12.301,55 77.046,55
4.4, Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente 0,00 0,00 0,00
4.5.  |Dotarn 0,00 0,00 0.00
4.6, Active necorporale 0,00 0,00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 848.505,00 161.215,95 1.009.720,95
CAPITOLUL 5
Alte cheltuleli
S.1. Organizare de santier 7.835,00 1.488,65 9.323,65
5.1.1. Lucrén de constructii si instalatii aferente organizérii de santier 7.835,00 1.488,65 9.323,65
5.1.2. Cheliuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2.  |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1. comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0.00
5.2.2. cota aferenta 1.5.C. pentru controlul calitdtii lucrarilor de constructii 0,00 0,00 0,00
5.2.3. cota aferentd 1.5.C. pentru controlul statului in amendjarea teritoriului, urbanism si 0,00 0,00 0,00
5.2.4. cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - C.5.C. 0,00 0,00 0,00
5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3.  |Cheltuieli diverse si neprevézute 0,00 0.00 0,00
5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL § 7.835,00 1.488,65 9.323,65
CAPITOLUL 6
Cheliuleli pentru probe tehnologice sl teste
6.1. Pregdtirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice i teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL & 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 931.789,00 177.03%2.91 1.108.828,91
Din care C+M 819.027,00 155.615,13 974.642,13
1) Tn prefuri la data de: 20.02.2019 ; 1 euro= 4,6636 iei
2) launT.V.A. de: 19 ¢
Data intocmit,
Beneflciar/Investitor sef proiect,




DEVIZ GENERAL

De avizare a lucrérilor de constructil la obiectivul de investitii:
CONSOLIDARE, REABILITARE S| MODERNIZARE CAMIN CULTURAL TURNU SI AMENAJARE CURTE

Cheltuieli neeligibile

Valoare
(fara TVA) VA Valoare cu TVA
Nr. crt. Denumirea capltolelor §i becapliolelor de cheltulell lei lel lei
1 2 3,00 4,00 5.00
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru oblinerea ji amenajarea terenulut
1.1.  |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2.  |Amendjarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3. |Amendi@r pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea inifiald 1.591,09 302,31 1.893.40
i.4.  [Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 1.591,09 302,31 1.893,40
1
CAPITOLUL 2
Cheltuiell pentru asigurarea utilitétilor necesare oblectivulul de Investil
TOTAL CAPITOL 2 | 7.493,63| 1.423,79] 8.917,42
| | | |
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentry prolectare 3l asistenta tehnica
3.1, [Studii 0,00 0,00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra medivlui 0,00 0,00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2. _|Documentali-suport si cheltuieli pentru obtinerea de aviz, acordur si autorizalii 0,00 0,00 0.00
3.3.  |Expertiza tehnica 2.000,00 380,00 2.380,00
34. |Cerlificarea performantei energetice i auditul energetic al clddirlor 2.000,00 380,00 2.380,00
3.5. Proiectare 17.218,00 3.271,42 20.489,42
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2, Studiu de prefezabllitate 0,00 0.00 0.00
3.5.3. Studiv de fezabilitate/ documentatia de avizare a lucrérilor de intervenfie si devizul 3.304,00 428,14 3.934,14
3.5.4. Documentaitiile tehnice necesare in vederea oblinerii avizelor/ acordurilor/ 2.994,00 568,86 3.562,86
3.5.5. Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic si a detalilor de execufie 3.918,00 744,42 4,662,42
3.5.6. Proiect tehnic s5i detalii de executie 7.000,00 1.330,00 8.330,00
3.6, Organizarea procedurifor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7. _|Consultania 34.804,00 6.612,76 41.416,76
3.7.1. Managementul de oroiect pentru obiectivul de investilii 34.804,00 6.612,74 41.416,76
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0,00 0,00
3.8.  |Asistentd tehnicd 28.914,00 5.493,66 34.407,66
3.8.1. Asistentd tehnicd din partea proiectantului 28.914,00 5.493,66 34.407,66
3.8.1.1. pe pericada de execuiie a lucrarilor 28.914,00 5.493,66 34.407 66
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al
lucrdrilor de executie, avizat de inspectoratul de Stat in Constructii 0,00 0.00 0,00
3.8.2. Diriaentie de santier 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 3 | 84.936.00 16.137,84 101.073,84
I—
CAPITOLUL 4
Chelluleli pentru investitla de baza
4.1.  [Constructii si instalatii 143.599.06 27.283,82 170.882,88
4.2.  |Moniq] utilgje tehnologice, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funciionale care necesita montaj 70.525,00 13.399.75 83.924,75
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesif& montaj si echipamente
44. |de transport $5.255,00 18.098,45 113.353.45
4.5,  |Dotari 87.603,00 16.644,57 104.247,57
4.6. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 396.982,06 75.426,5% 472.408.65
CAPITOLUL 5
Alte cheltuiell
5.1. Organizare de santier 0,00 0,00 0,00
5.1.1. Lucrdri de constructil si instalalii aferente oraanizari de santier 0,00 0,00 0,00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizdri santiervivi 0,00 0,00 0,00
5.2. |Comisioane, cote, faxe, costul creditului 12.138,82 0,00 12.138,82
5.2.1. comisioanele ;i dobdnzile aferente creditului bancii finaniatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. cota aferentd 1.5.C. pentru controlul calitéii lucrarilor de construclii 971.71 0.00 971.71
5.2.3. cota aferenta 1.5.C. pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrdrilor de constructii 4.858,55 0,00 4.858,55
5.2.4. cota aferentd Casei Sociale a Constructoritor - C.S.C. 4.858,55 0,00 4.858.55
5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiiniare 1.450,00 0,00 1.450,00
5.3.  [Cheltuieli diverse si neprevazute 4.000,00 760,00 4.760,00
5.4, Cheltuieli pentru informare si publicitate 530,00 100,70 630,70
TOTAL CAPITOL 5 16.668,82 840,70 17.529.52
CAPITOLUL &
Cheltuiell pentry probe tehnologice sl teste
6.1, Pregdtirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
4.2.  |Probe tehnologice si teste 0,00 0.00 0,00
TOTAL CAPITOL & 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 507.471,40 94.151,23 601.822,83
Din care C+M 152.683.78 29.009.92 181.693.70
1) n prefuri ia data de: 20.02.2019 : | eyro= 4,6636 lei
2)La unT.V.A. de: 9%
Data Tntocmit,
Beneficiar/Investitor sef prolect,




DEVIZ GENERAL

De avizare a lucrdrilor de constructii la oblectivul de investitii:
CONSOLIDARE, REABILITARE SI MODERNIZARE CAMIN CULTURAL TURNU S| AMENAJARE CURTE
CENTRALIZATOR CHELTUIEL! ELIGIBILE $! NEELIGIBILE

Eliglbll Neeliglbif Total cu TVA
(fara TVA) (fara TVA) VA -tolal 1 pyc bl + Neellgibll
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapliolelor de cheltuleli lel lel lel lei
1 2 3,00 4,00 5,00 6,00
CAPITOLUL 1
Cheltviell pentru oblinerea sl amenajarea t lui
1.1. Oblinerea terenului 0.00 0,00 0,00 -
1.2.  |Amenaqjarea terenului 0,00 0,00 0.00 -
1.3. Amenqjari peniru protectia mediului si aducerea terenului la stareq inifiald 3.918,00 1.591,09 1.046,73 6.555,82
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia ufilitatilor 0,00 0.00 0.00 -
TOTAL CAIl ITOL 1 3.918,00 1.591,09 1.046,73 6.555,82
CAPITOLUL 2
[Cheliuiell pentru asigurarea uiilitatllor necesare oblectivului de investifil
TOTAL CAI]’ITOL 2 } 23.514.00I 7.493,63] 5.891 ,45I 34.899,08
[
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru prolectare si asistentd tehnica
3.1.  [Studii 0,00 0,00 0,00 -
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00 -
3.1.2. Raport privind impactul asupra medivlui 0,00 0,00 0.00 -
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 —
3.2. Documentatil-suport si cheltuiell pentru obtinerea de aviz, acordur si autorizafii 0,00 0,00 0,00 -
3.3.  |Expertizd tehnica 0,00 2.000,00 380,00 2.380,00
3.4. Cerlificarea performaniei energeftice si auditul energetic al cladirilor 0.00 2.000,00 380,00 2.380,00
3.5. |Proiectare 0,00 17.218,00 3.271,42 20.489,42
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 -
3.5.2. Studiv de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 -
3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatia de avizare a lucrérilor de interventlie si devizul 0.00 3.304,00 628,14 3.934,14
3.5.4. Documentdtiile tehnice necesare in vederea obfinerii avizelor/ acordurilor/ 0.00 2.994,00 568,86 3.562,86
3.5.5. Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic si a detdlilor de executie 0,00 3.918,00 744,42 4.662,42
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execufie 0,00 7.000,00 1.330,00 8.330,00
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 -
3.7.  |Consultania 31.596,00 34.804,00 12.616,00 79.016,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 31.596,00 34.804,00 12.616,00 79.016,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 -
3.8. |Asistentd tehnic& 16.421,00 28.914,00 8.613,65 53.948,65
3.8.1. Asisten|d tehnica din partea proiectantului 4.664,00 28.914,00 6.379,82 39.957.82
3.8.1.1. pe perioada de execulie a lucrarilor 0,00 28.914,00 5.493,66 34.407,66
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al 4.664,00 0,00 886,16 5.550,16
3.8.2. Dirigentie de santier 11.757.00 0,00 2.233,83 13.990,83
TOTAL CAPITOL 3 48.017,00 84.9356,00 25.261,07 158.214,07
CAPITOLUL 4
Cheltvieli pentrv investifla de baza
4.1.  |Constructii si instalatii 783.740,00 143.599,06 176.198,22 1.103.557,28
4.2 Montqj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice si funciionale 0,00 0,00 0,00 -
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesité montaj 44.745,00 70.525,00 25.701,30 160.971,30
4.4. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesité montaj si 0,00 95.255,00 18.098,45 113.353,45
4.5.  |Dotar 0,00 87.603,00 16.644,57 104.247,57
4.6.  |Active necorporale 0,00 0,00 0,00 -
TOTAL CAI| ITOL 4 848.505,00 394.982,06 236.642,54 1.482.129.60
CAPITOLUL 5
Alte cheltuiell
5.1.  |Organizare de santier 7.835,00 0,00 1.488.65 9.323,65
5.1.1. Lucrdri de constructii si instalalii aferente organizari de santier 7.835.00 0,00 1.488,65 9.323,65
5.1.2. Chelivieli conexe organizari santierului 0,00 0,00 0,00 -
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 12.138,82 0,00 12.138,82
5.2.1. comisicanele si dobénzile aferente creditului bancii finaniatoare 0,00 0,00 0,00 -
5.2.2. cota aferentd 1.5.C. pentru controlul calitalil lucrdrilor de constructii 0,00 971,71 0,00 971,71
5.2.3. cota aferentd |.5.C. pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si 0,00 4.858,55 0,00 4.858,55
5.2.4. cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C. 0.00 4.858,55 0,00 4.858,55
5.2.5. taxe pentru acordur, avize conforme si autorizalia de construire/ desfiiniare 0,00 1.450,00 0,00 1.450,00
5.3. Cheiltuieli diverse si neprevazute 0.00 4.000,00 760,00 4.760,00
5.4. Chelivieli pentru informare si publicitate 0,00 530,00 100,70 430,70
TOTAL CAPITOL § 7.835.00 16.668,82 2.349.35 26.853,17
CAPITOLUL ¢
Chetltulell peniry probe tehnologice si teste
6.1.  |Pregdatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 -
6.2. Probe tehnologice si teste 0,00 0.00 0,00 -
TOTAL CAPITOL & 0,00 0,00 0,00 -
TOTAL GENERAL 931.789,00 507.671.60 271.191,14 1.710.651,74
Din care C+M 819.027.00 152.683,78| 184.425,05 1.156.335.83
1) Tn prefuri la data de: 20.02.2019 ;1 guro= 4,6636 lei
2} La un T.V.A. de: 199
Data intocmit,
Beneficiar/Investitor sef proiect,




